

**MODERNIZACE
TRAMVAJOVÉ TRATI
NADRAŽÍ –
POLIKLINIKA,
LITVÍNOV**



ANOTACE PROJEKTU

- modernizace úseku na území města Litvínova v úseku Nádraží – Poliklinika, cca 1,2 km dvoukolejná tratě
- projekt řeší modernizaci stávajících zastávek + zřízení nových zastávek (zastávka v ul. Mostecká, sdružená zastávka u obch. domu)
- dojde ke zřízení nového kruhového objezdu v křižovatce ul. 9. května / Smetanova / Jiráskova / Tržní - optimalizace křižovatky se zlepšením preference veřejné dopravy
- projekt řeší nové prostorové uspořádání v přestupním uzlu „poliklinika“
- dojde k úpravě kolejové svršku – zakrytí konstrukce tak, aby byl svršek pojížditelný pro náhradní autobusovou dopravu (pevná jízdní dráha)



OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA

číslo projektu CZ.04.03.01/08/22_010/0000099



- byla podána žádost o dotaci
- číslo programu: 04
- název programu: Operační program Doprava 2021-2027
- číslo výzvy: 04_22_010
- název výzvy: Výzva pro předkládání žádostí o podporu v rámci opatření 08 - Infrastruktura městské drážní dopravy (modernizace)
- výše podpory EU 80,75 % způsobilých výdajů
- byl vydán schvalovací protokol, byla podepsána rámcová smlouva na financování projektu (předpoklad dotace cca 370 mil. Kč)

CÍLE PROJEKTU

- cílem projektu je modernizace a rekonstrukce tramvajové trati, která vytvoří podmínky pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy na úkor individuální automobilové dopravy
- Cíl 1 – zvýšení standardu a bezpečnosti přepravy
- Cíl 2 – zajištění bezbariérové přepravy cestujících
- Cíl 3 – zkrácení přepravní doby
- Cíl 4 – posílení přepravních výkonů
- Cíl 5 – zvýšení počtu přepravených osob
- Cíl 6 – úspora provozních nákladů

...zrychlení cestování, snížení hluchosti, zvýšení komfortu

Významným partnerem projektu je město Litvínov
a externí specialisté.




HARMONOGRAM

- 03/2025 vydání stavebního povolení s nabytím právní moci
- 04/2025 vydán schvalovací protokol – rozhodnutí o poskytnutí dotace
- zahájení zadávacího řízení na dodavatele stavby, zadávacího řízení na správce stavby
- 10/2025 podpis smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem
- 10/2025 – 03/2026 administrativní příprava stavby
- 03/2026 předpoklad zahájení fyzické realizace stavby (zahájení stavebních prací)
- projekt bude realizován v několika etapách tak, aby byl maximálně zachován provoz na tramvajové trati (zahájení prací v prostoru nádraží)
- realizace stavby 18 měsíců
- ukončení realizace projektu (včetně finančního ukončení) max do 12/2027

NÁKLADY

- ✓ předpoklad dotace cca 370 mil. Kč
- ✓ přijatá smluvní částka cca 388 mil. Kč
- ✓ vybraným dodavatelem stavby je "společnost Metrostav DIZ - Chládek a Tintěra Pardubice pro TT Nádraží - Poliklinika Litvínov" tj. Metrostav DIZ s.r.o. , IČO 25021915, Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., IČO 25253361






ulice Mostecká

- zřízení pevné jízdní dráhy
- nová zastávka pro místní rezidenty vč. nového přechodu
- úprava okolních (navazujících) komunikací včetně zeleně
- nové trakční vedení, nové kabeláže, veřejné osvětlení, koordinace s ostatními správci sítí (plynovod, vodovod, ČEZ....)



ul. 9. května – zastávka obchodní dům

- zřízení pevné jízdní dráhy
- nová sdružená zastávka – nově zřízena zastávka pro BUS
- úprava okolních (navazujících) komunikací včetně zeleně (např. odstranění bývalého kiosku u zastávky)
- nové trakční vedení, nové kabeláže, veřejné osvětlení, koordinace s ostatními správci sítí (plynovod, vodovod, ČEZ....)
- sjednocení povrchů
- nový kruhový objezd v křižovatce ul. 9. května / Smetanova / Jiráskova / Tržní





zastávka Poliklinika – úprava přestupního uzlu

- zřízení pevné jízdní dráhy
- nová sdružená zastávka (TRAM / BUS)
- úprava okolních (navazujících) komunikací včetně zeleně
- úprava otočky – nově bude využita pro autobusy (točna)
- nové trakční vedení, nové kabeláže, veřejné osvětlení, koordinace s ostatními správci sítí (plynovod, vodovod, ČEZ....)
- zřízení parkovacích míst, cyklobox (projekt města Litvínova)

